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CADD /CAM - PRONTO

Formas 2D intuidas como 3D

Solidos 3D

PC CAD

AutoCad - DOS -2D

ArchiCad — Mac - 3D

Microstation — Unix — Interaccao (IGDS)
ArchiCad - “Edificio Virtual”

CAD - paramétrico



BIM

Desenvolvimento e utilizacdo de um modelo digital multifacetado que comporte
a documentacao do projecto de um edificio e que permita simular a sua
construcéo e operacionalidade futura. (GSA)

Estrutura informacional digital de um conjunto de pecas que, agrupadas,
constituem um edificio e Ihe conferem a forma e o seu comportamento,
garantindo a integridade das relacoes entre todas as partes e de cada uma

delas com o todo. (Eastman,1999)



BIM

3D Modelo tridimensional (parametrico, associativo, interactivo)
4D Sequencial (tempo)

5D Economico (custo)

6D Analitico (estatica, termica, acustica, aerodinamica, etc...)

/D Operacional (ciclo de vida)

(14D... 15D...nD... n+1D...)

" MY COMPANY PRIDES ITSELF W ITS ABIUTY TO CREATE
SERIOUSLY LARGE CAD FILES ™
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CAD 3D

Rendering foto — realista
- tudo é possivel;

- N30 é necessario saber como se constroi;

- alguém resolve posteriormente.

(Supinos resultados — com direito a prémio e lauda - em concursos de arquitectura por esse mundo fora e especialmente em Portugal!)



BIM

Modelo tridimensional paramétrico, associativo e interactivo
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BIM

Modelo sequencial

na obra




BIM

Modelo sequencial

Conjugacao de pecas Sequéncia de pecas




BIM

Modelo sequencial

Produzindo documentos inter — relacionados com 0s desenhos:
- graficos de Gantt;

- millestone chart;

- critical chart.




CPM - Critical Path Method

—_
-
=

(Por vezes, mesmo mesmo muito critico!)



BIM

Modelo analitico

térmica aerodinamica acustica




VDC

Virtual Designto Construction

Metodologia de gestao de projecto pluri - disciplinar integrado

Baseia-se num modelo digital multi — dimensional - BIM

Inclui:

- método de construcao (produtos, processos, organizacao)

- método de analise (work flow, custos, riscos, logistica)

- método de visualizacdo (erros, omissoes, incompatibilidades)
Produz:

- uma entidade virtual / matriz digital



O modelo virtual é uma matriz digital do edificio que contém “toda” a informacao
de um modo coordenado e inter - relacionado!

O processo de construcéao altera a matriz digital do edificio!

A matriz digital e o edificio sdo entidades “afins” quando o edificio se encontra
construido!

A matriz digital acompanha a Fase de Utilizacéo do edificio, auxiliando a
monitorizacdo e a manutencao do edificio!

O processo de alteracao e de reabilitacdo altera a matriz digital do edificio!

A matriz digital e o edificio sdo entidades afins até a Fase de Demolicao!



VDC

Necessita de competéncias especificas:
- organizacao / normalizagao / taxonomia
- passagem de esquema linear para entidade tridimensional
- conhecimentos de construcao

- dominio da ferramenta BIM

v '-Q.

fimr—

“THEY RECRUITED THE NEW MEMBER OF
THE DESIGN TEAM THRU FACEBOOK.”

(Nao é, normalmente, facil encontrar o perfil de competéncias ideal!)
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VDC

A normalizacao é indispensavel quer no input quer no output.
Porém:
- a NormaCad — NP EN ISO 12 567, por exemplo, é “ma”!

- ndo cumpre as regras minimas da taxonomial

Mas talvez nos salve:

-a Norma I1SO 16 739 / IFC format - BuildingSMART

"I'M A STRONG BELIBVER IN CAD STANDARDS -THATS
WHY | ys€ THS EXCEUENT SET OF MY OWN”
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VDC

Entidades tridimensionais

Para se obter isto:

Tem de se desenhar isto:



VDC

Conhecimento de construcéao

Conhecimento da ferramenta BIM




O VDCPM - Virtual Design to Construction Project Manager

- € 0 arquitecto responsavel pela integridade do modelo virtual

(ou seja, uma coisa destas!)



Ou coisas destas...

... se for masoquista...

(mas ndo é preciso, OK?)



O VDCPM ¢ responsavel pela deteccéo de erros, omissoes e redundancias

e a ferramenta digital auxilia a essa deteccéao




Em suma:
O método BIM /VDC permite:
- diminuir o erro de projecto;

- estabelecer o processo construtivo, a sua exequibilidade material, sequencial e
temporal, possibilitando uma “construcao virtual”;

- analisar o comportamento futuro do edificio;

- Quantificar e qualificar as propriedades dos elementos construtivos, pecas e
componentes, a sua localizacdo, custo e especificagoes;

- Preparar e gerir a obra em si e toda a logistica a ela inerente, incluindo todos os
procedimentos,a s alteracoesem obra, os desvios e as previsoes (CPM — Critical
Path Method);

- Monitorar o edificio e avaliar o seu desempenho em relacdo as expectativas
projectuais, durante todo o seu ciclo de vida (PLM - Product Lifecycle
Management); e

- Auxiliar a resolucao de conflitos judiciais futuros.



Logo:

O trabalho do arquitecto continua para além da Fase de Obra;
Tendo em conta que:

A sua responsabilidade actual ja assim o exige, conforme a Lei;
Entao:

Essas tarefas sio “novas” e necessitam de ser contratadas;
Pelo que:

Nao devem ser, em caso algum, incluidas no “prec¢o” normal;
Mas, pelo contrario:

Devem possuir um valor proéprio;
Tendo em conta que podem poupar ao Dono da Obra, em obra:

- 10 a 15% de tempo, €

- 15 a 20% de custo!



SIM!

E UMA NOVA AREA DE NEGOCIO!



SIM!

- 20% DO CUSTO DA OBRA!



SIM!

PARA O ARQUITECTO!

(Agora distraiam-se mais uma vez!...)



